

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

4.1 ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

****Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente para las personas beneficiadas****

Siendo el día 02 del mes de JUNIO del año 2023, a las 12:00 horas en el domicilio OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS, localizado en el municipio MADERO, de la entidad federativa MICHOCÁN, conforme a lo establecido en los lineamientos FAIS 2023, la autoridad local, representada por la persona enlace FAISMUN en conjunto con el Comité de participación social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra realizada con recursos del FAIS, según las siguientes especificaciones:

DATOS DE LA OBRA			
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado:	<u>02 DE JUNIO DE 2023</u>		
Nombre de la obra:	<u>CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO"</u>		
Folio asignado en la MIDS:	Monto total planeado:		<u>\$ 420,000.00</u>
Periodo de ejecución	Fecha de inicio:	Fecha de conclusión:	
	<u>08/MAYO/2023</u>	<u>27/MAYO/2023</u>	
Entidad:	Municipio:	Localidad:	
<u>MICHOCÁN</u>	<u>MADERO</u>	<u>VILLA MADERO</u>	
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación:	Monto:		
Subclasificación:	Monto:		
Subclasificación:	Monto:		
Subclasificación:	Monto:		

Una vez celebrada la entrega y verificación de la obra, mediante su recorrido de inspección por parte de las autoridades municipales y las personas integrantes del Comité de participación social, se concluye que la obra se encuentra concluida y funcionando conforme a lo previsto en el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para esta.

ENTREGA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE MADERO



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



2023
Año de
Francisco VILLA
El 14 de febrero del 2023

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS APORTADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL



J/6/23

JOSE GUADALUPE GARCÉS MORALES
Enlace FAISMUN
Nombre completo y firma

MADERO, MICH.
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
Y URBANISMO
2021-2024

RECIBE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

[Signature]

JOSE LIBOLIO PANCA PEREZ
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

[Signature]

HERMILO BARAYAS GARCIA
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

[Signature]

CELIA GUERRERO GONZALEZ
Vocal
Nombre completo y firma

[Signature]

DEVINA SERENO AVILA
Vocal
Nombre completo y firma

[Signature]

MA. DELA LUZ ROSA GARCIA
Vocal
Nombre completo y firma

[Signature]

Christian Antonio Guevara Tellez
Testigo
Nombre completo y firma

[Signature]

Isneidera Aide Villa Sucedo
Testigo
Nombre completo y firma

DATOS DE LA OBRA

*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN

Fecha de llenado: 02 DE JUNIO DE 2023

Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MADERO, LOCALIDAD DE ULLAMADERO"



ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Folio asignado en la MIDS:		Monto total planeado: \$420,000.00	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 01/MAYO/2023	Fecha de conclusión: 29/MAYO/2023	
Entidad: MICHOACÁN	Municipio: MADERO	Localidad: LINDA MADERO	
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación:	Monto:		
Subclasificación:	Monto:		
Subclasificación:	Monto:		
Subclasificación:	Monto:		

4.2. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Indiquen el número veces que visitaron la obra durante su inicio, desarrollo y conclusión:

6

2. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó la autoridad local?

a) Sí.

X

b) No, concluyó antes de la fecha informada.

c) No, concluyó después de la fecha informada.

d) No ha concluido.

2a. ¿En caso de que la obra no esté concluida, qué fecha tentativa informó la autoridad local para su conclusión?

3. ¿Ustedes (CPS) estuvieron presentes en la entrega de la obra?

Sí No

3a. En caso de responder que no, ¿por qué no estuvieron presentes?

4. ¿La obra se entregó terminada y funcionando?

Sí No

4a. En caso de responder que no, ¿por qué no se terminó o por qué no funciona la obra?

5. ¿Ustedes (CPS) recibieron por parte de la autoridad local el acta entrega- recepción?

Sí No



BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS

FONDO DE APOYOS PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



2023
100 años de
**Francisco
VILLA**

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

6. ¿La autoridad local colocó la placa de conclusión de la obra?

Sí No

7. De los siguientes mecanismos, tachen aquellos que utilizaron para comunicar a la ciudadanía las actividades de seguimiento a las obras del FAISMUN:

- a) No las comunicaron.
- b) Juntas vecinales o comunitarias.
- c) Carteles informativos.
- d) Perifoneo (altavoces, etc.).
- e) A través de redes sociales (Facebook, grupos de WhatsApp, etc.).
- f) Otros.

7a. Si se utilizaron otros mecanismos, ¿cuáles fueron?

Resados equidad con personas

8. Mencionen dos resultados o beneficios obtenidos en su comunidad con el trabajo realizado por ustedes a través de su participación en el CPS del FAISMUN.

Mayor convivencia entre vecinos.

Satisfacción personal al trabajar por el desarrollo de la comunidad





**ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR
EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

**FIRMAS DEL COMITÉ DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL**

Jose LIBRULO PANGOL PEREZ
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

HERMILO BARAJAS GARCIA
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Celia Guerrero Gonzalez
Vocal
Nombre completo y firma

REXNA SENELO AVILA
Vocal
Nombre completo y firma



MA. DELA LUZ ROCHA GARCIA
Vocal
Nombre completo y firma

Jose GONZALEZ ORTEGA
Enlace FAIS MUNICIPIO
Nombre completo

MADERO, MICH.
COORDINADOR DE PLANEACION
Y ORGANIZACION
2021-2024

