

**ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS
POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

**ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

4.1 ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

****Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente para las personas beneficiadas****

Siendo el día 28 del mes de Junio del año 2023 a las 10:40 horas en el domicilio Oficina del H. Ayuntamiento de Madero, Michoacán, localizado en el municipio MADERO, de la entidad federativa MICHOACÁN, conforme a lo establecido en los lineamientos FAIS 2023, la autoridad local, representada por la persona enlace FAISMUN en conjunto con el Comité de participación social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra realizada con recursos del FAIS, según las siguientes especificaciones:

DATOS DE LA OBRA			
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado:	<u>28/Junio/2023</u>		
Nombre de la obra:	<u>CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE LAGUNA SECA</u>		
Folio asignado en la MIDS:	Monto total planeado: <u>\$200.000.00</u>		
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: <u>05/Junio/2023</u>	Fecha de conclusión: <u>29/Junio/2023</u>	
Entidad: <u>MICHOACÁN</u>	Municipio: <u>MADERO</u>	Localidad: <u>LAGUNA SECA</u>	
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación:	Monto:		
Subclasificación:	Monto:		
Subclasificación:	Monto:		
Subclasificación:	Monto:		

Una vez celebrada la entrega y verificación de la obra, mediante su recorrido de inspección por parte de las autoridades municipales y las personas integrantes del Comité de participación social, se concluye que la obra se encuentra concluida y funcionando conforme a lo previsto en el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para esta.



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS
FONDO DE APOYACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**

**ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS
POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

ENTREGA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN.

JOSE GUADALUPE CORRAL MESA
JG/CM



Enlace FAISMUN
Nombre completo y firma

MADERO, MICH.
OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN
Y URBANISMO
2021-2024

**RECIBE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL**

Angel Nac Torres Perez.

Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Lucía Pérez

Secretaría(o)
Nombre completo y firma

Rumiro T. R.

Vocal
Nombre completo y firma

Reyna Garcia Barriga

Vocal
Nombre completo y firma

[Signature]

Vocal
Nombre completo y firma

[Signature]

Testigo
Nombre completo y firma

[Signature]

Testigo
Nombre completo y firma



**ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS
POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

DATOS DE LA OBRA		
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha de llenado: 28/JUNIO/2023		
Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MADEIRO, LOCALIDAD DE LAGUNA SECA"		
Folio asignado en la MIDS:		Monto total planeado: \$200,000.00
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 05/JUNIO/2023	Fecha de conclusión: 29/JUNIO/2023
Entidad: MICHOACÁN	Municipio: MADEIRO	Localidad: LAGUNA SECA
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:		
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	

4.2. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Indiquen el número veces que visitaron la obra durante su inicio, desarrollo y conclusión:

4

2. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó la autoridad local?

a) Sí.

b) No, concluyó antes de la fecha informada.

c) No, concluyó después de la fecha informada.

d) No ha concluido.

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

2a. ¿En caso de que la obra no esté concluida, qué fecha tentativa informó la autoridad local para su conclusión?

3. ¿Ustedes (CPS) estuvieron presentes en la entrega de la obra?

Sí No

3a. En caso de responder que no, ¿por qué no estuvieron presentes?

4. ¿La obra se entregó terminada y funcionando?

Sí No

**ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS
POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

4a. En caso de responder que no, ¿por qué no se terminó o por qué no funciona la obra?

5. ¿Ustedes (CPS) recibieron por parte de la autoridad local el acta entrega-recepción? Sí No

6. ¿La autoridad local colocó la placa de conclusión de la obra? Sí No

7. De los siguientes mecanismos, tachen aquellos que utilizaron para comunicar a la ciudadanía las actividades de seguimiento a las obras del FAISMUN:

- a) No las comunicaron.
- b) Juntas vecinales o comunitarias.
- c) Carteles informativos.
- d) Perifoneo (altavoces, etc.).
- e) A través de redes sociales (Facebook, grupos de WhatsApp, etc.).
- f) Otros.

7a. Si se utilizaron otros mecanismos, ¿cuáles fueron?

8. Mencionen dos resultados o beneficios obtenidos en su comunidad con el trabajo realizado por ustedes a través de su participación en el CPS del FAISMUN.

• *Beneficios en nuestras casas por tener piso de concreto*

• *Tener espacios más limpios y libres de infecciones*



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

**ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS
POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

**FIRMAS DEL COMITÉ DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL**

[Handwritten signature]

Presidenta(e)

Nombre completo y firma

Lucía Pérez

Secretaria(o)

Nombre completo y firma

[Handwritten signature]

Vocal

Nombre completo y firma

Reino García Barrión

Vocal

Nombre completo y firma

Ramiro T. R.

Vocal

Nombre completo y firma



JOSE GONZALEZ CORTES ORTEGA

Enlace FAIS MUN. H.

Nombre completo y firma
**ÁREAS PÚBLICAS PLANEACIÓN
Y URBANISMO
2021-2024**